



Co-funded by
the European Union

RIUNIONE DI AVVIO IN SPAGNA

TITOLO DEL
PROGETTO:

STAR :**S** tegie e**T** tecniche in**A** dicazioni per i giovani s**R**

NUMERO DI PROGETTO: 2023-1-CZ01-KA220-YOU-000160303

Sede della riunione:

Calle Luis Salgado Lodeiro 1A, SANTANDER, CANTABRIA

Date:

18-19 DICEMBRE 2023

Partecipanti:

PETRKLÍČ HELP, Z.S., Repubblica Ceca	PETR Kantor	+420777021478	kantor@askcr.cz
	KATARZYNA Gattnar	+420723275510	k.gattnar@seznam.cz
PERMACULTURA CANTABRIA, Spagna	ÓSCAR Argumosa	+34660798485	espiritudelagua@yahoo.com
	OLESIA Gorina	+34622603641	permaculturacantabria@gmail.com
ORIEL APS, Italia	ELSA Angelicia Canedo Valdes	+393515391133	orielassociation@gmail.com
	MATTEO Tessaro	+393458591901	orielassociation@g



CONTENT

AGENDA	3
☆ PANORAMICA DEL PROGETTO	5
☆ PRINCIPALI ATTIVITÀ	7
☆ WP1 - GESTIONE DEI PROGETTI	9
RIUNIONE DI AVVIO IN SPAGNA	9
RIUNIONE INTERMEDIA IN ITALIA	10
RIUNIONE FINALE IN REPUBBLICA CECA	10
☆ WP2 FASE DI APPRENDIMENTO	11
FORMAZIONE PARTECIPATIVA - CZ	11
FORMAZIONE PARTECIPATIVA - IT	12
☆ IMPLEMENTAZIONE WP3 DEL FRAMEWORK STAR PHASE	13
CREAZIONE DI LIBRI E AUDIOLIBRI INTERATTIVI	13
CORSO IN SPAGNA	15
☆ WP4 FASE DELLA CAMPAGNA DI DIFFUSIONE	16
CONFERENZA.....	17
☆ RAPPORTO	18
☆ CONTROLLO FINANZIARIO	19

AGENDA

Lunedì 18 dicembre 2023 (09:00 - 17:00)

09:00 - 09:15 Discorso di benvenuto

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.

09:15 - 09:45 Presentazione degli enti e dei partecipanti

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.
Katarzyna Gattnar da Petrklíč Help, z.s.
Óscar Argumosa da Permacultura Cantabria
Olesia Gorina da Permacultura Cantabria
Elsa Angelicia Canedo Valdes da Oriel APS Matteo
Tessaro da Oriel APS

09:45 - 10:15 Panoramica del progetto e obiettivi

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.

Domande e risposte - tutti i partner

Team di lavoro, distribuzione dei compiti e scadenze

Tutti i partner

10:15 - 10:30 Pausa caffè

10:30 - 13:30 Attività principali e tempistiche

Petrklíč Help, z.s. - Petr Kantor
Permacultura Cantabria - Óscar Argumosa
Oriel APS - Matteo Tessaro

13:30 - 15:00 Pausa pranzo

15:00 - 16:00 Piano di pagamento

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.

Domande e risposte - tutti i partner

16:00 - 17:00 Controllo finanziario

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.

Domande e risposte - tutti i partner

Martedì 19 dicembre 2023 (09:00 - 13:00)

09:00 - 09:45 Segnalazione

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.
Domande e risposte - tutti i partner

09:45 - 10:15 Potenziali problemi e soluzioni

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.
Domande e risposte - tutti i partner

10:15 - 10:30 Pausa caffè

**10:30 - 12:00 Revisione del piano di lavoro, del calendario e degli impegni
assunti**

Tutti i partner

12:00 - 13:00 Valutazione e chiusura

Petr Kantor da Petrklíč Help, z.s.
Tutti i partner

13:00 - 14:00 Pranzo

Viaggio di ritorno

ORDINE DEL GIORNO DETTAGLIATO

PROJECT OVERVIEW

Durata: 23 mesi 📅 01-set-2023 ⇒ 31-lug-2025 📅

Motivazione del progetto:

La tossicodipendenza può avere un impatto significativo sulla vita di un giovane, portando alla rottura dei rapporti con amici e familiari, a uno scarso rendimento scolastico e a difficoltà nel trovare e mantenere un impiego. Queste sfide possono portare all'esclusione dei giovani dalla società tradizionale, con conseguente ulteriore isolamento ed emarginazione.

Per affrontare questi problemi, il nostro progetto è stato concepito per fornire ai giovani le tecniche e gli strumenti necessari per prevenire la tossicodipendenza. Attraverso l'istruzione e la formazione, ci proponiamo di dotare i giovani delle competenze necessarie per prendere decisioni informate sull'uso di droghe e per riconoscere i rischi e le conseguenze della dipendenza.

Se mettiamo i giovani in condizione di avere queste conoscenze, crediamo di poter stimolare l'inclusione e creare una società più inclusiva. Il nostro progetto fornisce ai giovani il sostegno necessario per superare la dipendenza e reinserirsi nella società tradizionale, consentendo loro di raggiungere il loro pieno potenziale e di contribuire alle loro comunità. In definitiva, il nostro progetto mira ad abbattere le barriere che impediscono ai giovani di partecipare pienamente alla società, promuovendo un futuro più inclusivo ed equo per tutti.

Banalità dall'analisi del contesto:

- ☆ 1 persona su 18 tra i 15 e i 64 anni ha fatto uso di droghe negli ultimi 12 mesi. Questo dato è superiore del 26% rispetto al 2010.
- ☆ I giovani consumano più droghe degli adulti e sviluppano più rapidamente la dipendenza.
- ☆ L'Europa rimane un importante mercato di consumo di "ecstasy".
- ☆ L'anfetamina è il secondo stimolante più utilizzato in Europa dopo la cocaina.
- ☆ La metamfetamina artigianale "pervitin" è la principale sostanza legata al consumo problematico di droga nella *Repubblica Ceca*.
- ☆ *La Spagna* è il terzo Paese in Europa per trend di decessi per overdose.
- ☆ 1 *italiano* su 3, tra i 15 e i 64 anni, ha fatto uso di una sostanza psicoattiva almeno una volta nella vita.
- ☆ Gli oppioidi rimangono il principale tipo di droga per cui le persone sono in trattamento in Europa, ma la cannabis segue da vicino.
- ☆ L'Europa occidentale e centrale rimane il secondo mercato mondiale della cocaina.
- ☆ I disturbi da uso di cannabis e le comorbidity psichiatriche sono aumentati in Europa occidentale. L'uso di cannabis ha rappresentato il 31% delle persone entrate in trattamento nell'UE nel 2019.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Le dipendenze sono un rischio rilevante per la salute e il benessere dei giovani e oggi stanno diventando sempre più diffuse. La pressione della vita moderna ha contribuito a far crescere la dipendenza da sostanze.

- ★ Collegare le competenze della nostra partnership.
- ★ Coinvolgere gli operatori giovanili e i giovani nell'acquisizione di conoscenze per identificare, lavorare e prevenire le dipendenze.
- ★ Dare forza alle comunità giovanili per prevenire e affrontare le dipendenze.

RISULTATI DEL PROGETTO:

Gli operatori giovanili e i giovani acquisiranno competenze nel quadro STAR per affrontare le dipendenze.

Si otterrà una maggiore comprensione della natura della dipendenza e delle sue ripercussioni.

Verranno sviluppate le competenze necessarie per sostenere gli individui affetti da dipendenza, favorendo la capacità di promuovere comportamenti più sani e di prevenire l'aggravarsi della dipendenza.

Il progetto consentirà ai partecipanti di affrontare la complessità dei problemi di dipendenza.

Le competenze acquisite permetteranno agli operatori giovanili e ai giovani di contribuire alla costruzione di comunità più sane.

MAIN ACTIVITIES

Cronologia del progetto:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyWbLfg9i7Z5TOvtK2UA7r58ZP_kKxtI/edit?usp=sharing&ouid=115412598534771273782&rtpof=true&sd=true

Pacchetto di lavoro 1 Gestione del progetto

Riunione transnazionale di progetto (TPM):

- ★ **Calcio d'inizio** in **Spagna**, - **18-19 dicembre 2023**
- ★ **Medio termine** in **Italia** - M14 ottobre 2024
- ★ **Finale** in **Repubblica Ceca** - M23 luglio 2025

Tutti e tre gli incontri transnazionali dureranno 1,5-2 giorni e vedranno la partecipazione di **2** persone per partner.

Pacchetto di lavoro 2 FASE DI APPRENDIMENTO

- ★ **Formazione** partecipativa **di 4 giorni** Rep. Ceca
01-03 dicembre 2023 PETRKLÍČ
HELP trasferirà conoscenze approfondite sulle dipendenze.
Ogni partner dovrà inviare 2 sviluppatori di libri.
- ★ **Formazione partecipativa di 4 giorni** Italia Gennaio 08-10, 2024
ORIEL APS trasferirà le sue migliori pratiche, strumenti e conoscenze sui meccanismi di prevenzione. Ogni partner dovrà inviare 2 sviluppatori di libri.
- ☆ **Workshop online di 2 mesi** onlineL ' 01 febbraio - 31 marzo 2024
PERMACULTURA CANTABRIA trasferirà le proprie best practice, gli strumenti e le conoscenze sulla gestione emozionale e sulle problematiche ambientali della produzione di farmaci.

Pacchetto di lavoro 3 IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE DEL QUADRO A STELLA

★ Creazione di un libro interattivo e di un audiolibro Virtuale 01 novembre 2023 - 30 aprile 2025 Il Quadro STAR sarà sviluppato e documentato in un libro interattivo. Saranno prodotte versioni audio per le persone con disabilità visive. Entrambe le risorse saranno disponibili in ceco, spagnolo, italiano e inglese.

★ Corso di 8 giorni Spagna Novembre 01-08, 2024
Il Quadro sarà testato e trasferito ai giovani e agli operatori giovanili.

☆ Comunità STAR di 4 mesi Virtuale Agosto 01, 2024 - 30 novembre 2024

Pacchetto di lavoro 4 FASE DELLA CAMPAGNA DI DIVULGAZIONE

Ogni partner organizzerà un evento finale di divulgazione nel proprio Paese per presentare il nuovo libro e l'audiolibro ad almeno 40 partecipanti e creare 3 materiali di divulgazione:

- ★ Conferenza di 1 giorno Repubblica Ceca 05/05/2025
- ★ Conferenza di 1 giorno Spagna 12/05/2025
- ★ Conferenza di 1 giorno Italia 19/05/2025

3 operatori giovanili e 3 giovani di ciascun partner condivideranno il nuovo Quadro con le comunità giovanili, i genitori e il personale dei loro Paesi:

- ☆ Workshop interni di 2 mesi Rep. Ceca 01/06/2025 - 31/07/2025
- ☆ Workshop interni di 2 mesi Spagna 01/06/2025 - 31/07/2025
- ☆ Workshop interni di 2 mesi Italia 01/06/2025 - 31/07/2025

2 sviluppatori di libri che creeranno il Quadro, 3 operatori giovanili e 3 giovani di ciascun partner assisteranno gli altri stakeholder nell'implementazione del nuovo Quadro all'interno delle loro entità:

- ☆ Sessioni di consulenza di 2 mesi Repubblica Ceca 01/06/2025 - 31/07/2025
- ☆ Sessioni di consulenza di 2 mesi Spagna 01/06/2025 - 31/07/2025
- ☆ Sessioni di consulenza di 2 mesi Italia 01/06/2025 - 31/07/2025

WP1 - PROJECT MANAGEMENT

Organizzazione	TOTALE	TPM*	Gestione e implementazione del progetto: pianificazione, finanze, coordinamento e comunicazione, divulgazione.	Cofinanziamento
Aiuto Petrklíč	11 500 €	2.300 €	8.728 €	2.772 €
Permacultura	5 750 €	2.300 €	3.450 €	2.300 €
ORIEL	5 750 €	2.300 €	3.450 €	2.300 €

*RIUNIONI DI PROGETTO TRANSNAZIONALI

Riunione di lancio in Spagna

Data:	18-19 dicembre 2023 1,5 giorni lavorativi + 2 giorni di viaggio
Ospite:	Permacultura Cantabria
Partecipanti:	2 membri del personale di ciascuna entità: ☆ 1 project manager e ☆ 1 coordinatore della diffusione
Sede:	Santander, Spagna
Organizzazione:	L'ente ospitante fornirà agli enti mittenti un <i>ordine del giorno dettagliato</i> per i partecipanti 1 mese prima della data della riunione.
Obiettivo:	Per avviare il progetto, rivedere la distribuzione dei compiti, il budget concesso, le attività principali, la Convenzione di sovvenzione, ecc.

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER OGNI RIUNIONE DI AVVIO:

Organizzazione	Partecipanti	EUR per partecipante	Totale applicazione
Aiuto Petrklíč	2	575 €	1 150 €
Permacultura	2	0 €	0 €
ORIEL	2	575 €	1 150 €

INCONTRO INTERMEDIO in ITALIA

Data:	Ottobre 2024 secondo la domanda 1,5 giorni lavorativi + 2 giorni di viaggio Suggerite una data conveniente per l'organizzazione ospitante.
Ospite:	Oriel APS
Partecipanti:	2 membri del personale di ciascuna entità: ☆ 1 project manager e ☆ 1 coordinatore della diffusione
Sede:	Verona, Italia
Organizzazione:	L'ente ospitante fornirà agli enti di invio un <i>infopack</i> o un' <i>agenda</i> per i partecipanti 1 mese prima della data di inizio della formazione.
Obiettivo:	Esaminare l'AQ delle attività implementate, i compiti da svolgere e in corso, nonché la campagna di divulgazione, ecc.

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER OGNI RIUNIONE INTERMEDIA:

Organizzazione	Partecipanti	EUR per partecipante	Totale applicazione
Aiuto Petrklíč	2	575 €	1 150 €
Permacultura	2	575 €	1 150 €
ORIEL	2	0 €	0 €

RIUNIONE FINALE IN REPUBBLICA CECA

Data:	Luglio 2025 in base alla richiesta 1,5 giorni lavorativi + 2 giorni di viaggio Suggerite una data conveniente per l'organizzazione ospitante.
Ospite:	Aiuto Petrklíč
Partecipanti:	2 membri del personale di ciascuna entità: ☆ 1 project manager e ☆ 1 coordinatore della diffusione
Sede:	Český Těšín, Repubblica Ceca
Organizzazione:	L'ente ospitante fornirà agli enti di invio un <i>infopack</i> o un' <i>agenda</i> per i partecipanti 1 mese prima della data di inizio della formazione.
Obiettivo:	Valutazione finale del progetto; revisione dell'impatto; revisione del piano di sostenibilità; relazione finale; partnership future; ecc.

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER LA RIUNIONE FINALE:

Organizzazione	Partecipanti	EUR per partecipante	Totale applicazione
Aiuto Petrklíč	2	0 €	0 €
Permacultura	2	575 €	1 150 €
ORIEL	2	575 €	1 150 €

WP2 LEARNING PHASE

Obiettivo 1 : Collegare le competenze del nostro partenariato.

FORMAZIONE PARTECIPATIVA in REPUBBLICA CECA

Data:	Dal 01 al 03 dicembre 2023 in base alla domanda. 3 giorni lavorativi + 1 giorno di viaggio Suggerite una data conveniente per l'organizzazione ospitante.
Ospite:	Aiuto Petrklíč
Partecipanti:	6 membri dello staff: 2 sviluppatori di libri per ogni entità
Sede:	Český Těšín, Moravskoslezský kraj, Repubblica Ceca
Organizzazione:	L'ente ospitante fornirà agli enti di invio un <i>infopack</i> per i partecipanti. 2 mesi prima della data di inizio della formazione. È importante che l'ente ospitante organizzi tavole rotonde con altri enti durante la formazione.
Obiettivi di apprendimento:	Trasferire conoscenze approfondite sulle dipendenze: tipi di dipendenze, effetti, conseguenze, situazione dei giovani tossicodipendenti nell'UE, contesto sociale di produzione e distribuzione, ecc.
Risultato principale:	L'acquisizione di strumenti, conoscenze e buone pratiche sulle dipendenze.
Riepilogo dei moduli:	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Categorie di farmaci ed effetti. ☆ Fattori che scatenano le dipendenze nei giovani. ☆ Il limbo diffuso tra sostanze psicoattive e farmaci. ☆ Impatto della pandemia di Covid-19 sul consumo di droga. ☆ Il divario tra uomini e donne sul consumo di droga. ☆ Il ciclo delle dipendenze e la curva di Jellinek. ☆ La spirale delle dipendenze. ☆ Le conseguenze delle dipendenze. ☆ Come il consumo contribuisce a creare danni irreparabili in coloro che producono e distribuiscono. ☆ La complessità della politica europea sulla cannabis. <p style="text-align: center;">Tavole rotonde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ Sono le droghe a uccidere i tossicodipendenti o sono loro a uccidere se stessi? ☆ Resilienza: Vivere in situazioni svantaggiate aumenta il rischio di dipendenze?

ALLOCAZIONE DEL BUDGET PER ATTIVITÀ:

Organizzazione	Partecipanti	VIAGGI		SUPPORTO INDIVIDUALE		
		EUR	Totale applicazione	Giorni	EUR al giorno	Totale applicazione
Aiuto Petrklíč	2	0 €	0 €	0	106 €	0 €
Permacultura	2	275 €	550 €	4	106 €	848 €
ORIEL	2	275 €	550 €	4	106 €	848 €

Formazione partecipativa in Italia

Data:	08 - 10 gennaio 2024 in base alla domanda. 3 giorni lavorativi + 1 giorno di viaggio Suggerite una data conveniente per l'organizzazione ospitante.
Ospite:	Oriel APS
Partecipanti:	6 membri dello staff: 2 sviluppatori di libri per ogni entità
Sede:	San Giovanni Lupatoto, Verona , Veneto, Italia
Organizzazioni:	L'ente ospitante fornirà agli enti di invio un infopack per i partecipanti. 2 mesi prima della data di inizio della formazione. È importante che l'ente ospitante organizzi tavole rotonde con altri enti durante la formazione.
Obiettivi di apprendimento:	Trasferire le misure per ridurre la stigmatizzazione delle dipendenze, compresi i messaggi che oggi le nostre società inviano ai giovani. Inoltre, Oriel trasferirà le migliori pratiche e gli strumenti per lavorare con i genitori e altre ONG per prevenire le dipendenze.
Risultato principale:	L'acquisizione di strumenti, conoscenze e buone pratiche sulle misure di riduzione dello stigma nelle dipendenze e sui meccanismi di prevenzione attraverso il lavoro con i genitori e i giovani.
Riepilogo dei moduli:	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Meccanismi per le ONG e gli operatori giovanili per prevenire le dipendenze. ☆ La teoria delle 1000 ore. ☆ I 5 obiettivi di conversazione per parlare ai tossicodipendenti. ☆ Le 4 leggi per impostare e mantenere le buone abitudini. ☆ Partnership con i genitori: come aiutarli a prevenire le dipendenze? ☆ Strategie per abbattere le barriere nel lavoro con i genitori. ☆ La sindrome della finestra rotta nella nostra società per escludere i tossicodipendenti. ☆ Le oppressioni sociali nei confronti dei tossicodipendenti. ☆ Il tabù sociale di parlare delle nostre dipendenze. ☆ Strumenti di diffusione per rompere lo stigma. <p style="text-align: center;">Tavole rotonde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ Le droghe dovrebbero essere legalizzate? ☆ Le dipendenze sono una malattia?

ALLOCAZIONE DEL BUDGET PER ATTIVITÀ:

Organizzazioni Partecipanti	VIAGGI		SUPPORTO INDIVIDUALE			
	EUR	Totale applicazione	Giorni	EUR al giorno	Totale applicazione	
Aiuto Petrklíč	2	275 €	550 €	4	106 €	848 €
Permacultura	2	275 €	550 €	4	106 €	848 €
ORIEL	2	0 €	0 €	0	106 €	0 €

WP3 IMPLEMENTATION OF THE STAR FRAMEWORK PHASE

Obiettivo 2: Coinvolgere gli operatori giovanili e i giovani nell'acquisizione di conoscenze per identificare, lavorare e prevenire le dipendenze. In particolare: sviluppare e testare un nuovo quadro di riferimento con caratteristiche per identificare, lavorare e prevenire le dipendenze.

Il Framework sarà disponibile in 3 formati principali:

- Un libro interattivo,
- ★ audiolibro e
- ☆ laboratori.

CREAZIONE DI LIBRI E AUDIOLIBRI INTERATTIVI

Il libro interattivo sarà un'occasione importante per acquisire gratuitamente un quadro innovativo e di alta qualità. Questo li aiuterà a non spendere in corsi costosi.

Il libro interattivo sarà offerto su siti web, social media, piattaforme UE, ecc.

Tempistica in base all'applicazione:	01 novembre 2023 - 30 aprile 2025
Lingue:	Ceco, spagnolo, italiano e inglese
Principali gruppi target:	adolescenti in cerca di aiuto, adulti o altri gruppi in cerca di aiuto, genitori/tutori che cercano aiuto per i loro figli/figlie, chi cerca di aiutare una persona cara. organizzazioni che vogliono sostenere e prevenire le dipendenze
Fasi:	
1. Analisi delle informazioni	L'analisi sarà effettuata prima e dopo i corsi di formazione partecipativa.
2. Scrittura	L'indice del libro è stato concordato da tutti i partner. Il libro includerà dei quiz che permetteranno ai lettori di valutare i risultati dell'apprendimento.
3. Revisioni e modifiche	Il libro/quadro sarà testato in Spagna. Tutti i partner convalideranno il contenuto finale.
4. Traduzione	È responsabilità di ciascun partner tradurre il testo per la creazione di un libro e di un audiolibro.
5. Layout interattivo	Saranno implementate funzionalità interattive: video incorporati, podcast, codici QR, animazioni, suoni, touch slider reattivo, ecc.
6. Audiolibro	Ogni partner creerà l'audiolibro nella propria lingua. Permacultura si occuperà della creazione della versione inglese.

ALLOCAZIONE DEL BUDGET PER ATTIVITÀ:

Uscita	Attività	Organizzazione		EUR al giorno	Giorni lavorati	Totale applicazione	Totale	Totale giorni lavorativi
Libro interattivo e audiolibro	Analisi delle informazioni	2 Formatori	Repubblica Ceca	137 €	13	1.781 €	14.929 €	71
	Scrittura			137 €	40	5.480 €		
	Revisione dei contenuti e correzioni			137 €	18	2.466 €		
	DISPOSIZIONE	Tecnico		102 €	16	1.632 €		51
	Traduzione			102 €	15	1.530 €		
	Audiolibro			102 €	20	2.040 €		
	Analisi della Informazioni	2 Formatori	Spagna	137 €	13	1.781 €	16.147 €	65
	Scrittura			137 €	40	5.480 €		
	Recensione dei contenuti e correzioni			137 €	12	1.644 €		
	DISPOSIZIONE	Tecnico		102 €	16	1.632 €		71
	Traduzione			102 €	15	1.530 €		
	Audiolibro			102 €	40	4.080 €		
	Analisi della Informazioni	2 Formatori	Italia	214 €	13	2.782 €	22.172 €	65
	Scrittura			214 €	40	8.560 €		
	Revisione dei contenuti e correzioni			214 €	12	2.568 €		
	DISPOSIZIONE	Tecnico		162 €	16	2.592 €		51
	Traduzione			162 €	15	2.430 €		
	Audiolibro			162 €	20	3.240 €		

CORSO in SPAGNA

Corso in Spagna per trasferire e testare il Framework.

Data:	Dal 01 al 08 novembre 2024 in base alla domanda. 8 giorni lavorativi + 1 giorno di viaggio. Suggerite una data conveniente per l'organizzazione ospitante.
Ospite:	Permacultura Cantabria
Partecipanti:	8 partecipanti per paese: 2 sviluppatori di libri interattivi per ogni entità + 3 operatori giovanili + 3 giovani che fanno parte delle organizzazioni
Sede:	Penagos , Spagna.
Organizzazioni:	L'ente ospitante fornirà agli enti di invio un infopack per i partecipanti. 2 mesi prima della data di inizio della formazione. È importante che l'ente ospitante organizzi tavole rotonde con altri enti durante la formazione.
Obiettivi di apprendimento:	I partecipanti apprenderanno il Quadro STAR e acquisiranno le capacità per replicarlo nei loro Paesi, con i loro studenti e le loro organizzazioni. Il quadro e il libro interattivo saranno testati con i partner associati, gli operatori giovanili e i giovani.
Risultato principale:	L'acquisizione di strumenti, conoscenze e buone pratiche sulle dipendenze. Video: 1 per il corso in Spagna Almeno una storia di successo per ogni partecipante
Riepilogo dei moduli:	<ul style="list-style-type: none"> ☆ Come funziona il cervello con le droghe. ☆ Lavorare sulla negazione dei tossicodipendenti: strumenti di autoconoscenza e consapevolezza. ☆ La chimica delle emozioni. ☆ Le sostanze chimiche della felicità e come gestirle. ☆ Una mentalità positiva nei momenti di difficoltà. ☆ La sindrome della tolleranza sfidante nelle nostre emozioni, dovuta alle dipendenze. ☆ Prevenire e interrompere il ciclo attraverso la gestione delle emozioni. ☆ L'impronta di carbonio dei farmaci. <p style="text-align: center;">Tavole rotonde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ I miti sull'abuso di droghe e sulle dipendenze ☆ Lo stigma sociale nei confronti dei tossicodipendenti

ALLOCAZIONE DEL BUDGET PER ATTIVITÀ:

Organizzazioni e Partecipanti	VIAGGI		SUPPORTO INDIVIDUALE		
	EUR	Totale applicazione	Giorni	EUR al giorno	Totale applicazione
Aiuto Petrklíč 8	275 €	2.200 €	9	106 €	7.632 €
Permacultura 8	23 €	184 €	8	106 €	6.784 €
ORIEL 8	275 €	2.200 €	9	106 €	7.632 €

WP4 DISSEMINATION CAMPAIGN PHASE

Obiettivo 3: Rendere autonome le comunità giovanili per prevenire e affrontare le dipendenze.

I CANALI di diffusione includono:

Il sito del progetto è disponibile: <https://www.permaculturacantabria.com/star/>

Canale YouTube del candidato al progetto per caricare i video riassuntivi dopo i corsi di formazione partecipativa e il corso in Spagna: <https://www.youtube.com/@petrklichelp6215>

Facebook di ciascun partner:

- ★ Aiuto Petrklíč <https://www.facebook.com/PetrklicHelp/> più di 700 follower.
- ★ Permacultura <https://www.facebook.com/PermaculturaCantabria/> più di 6000.
- ★ Oriel APS <https://www.facebook.com/orielassociation/> più di 6200.

Instagram di ciascun partner:

- ★ Aiuto Petrklíč https://www.instagram.com/petrklic_help/
- ★ Permacultura <https://www.instagram.com/permaculturacantabria/>
- ★ Oriel APS <https://www.instagram.com/orielassociation/>

Twitter (X) di ciascun partner

Piattaforme UE: Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+, Salto Youth, EPALE, Piattaforma per l'apprendimento permanente, Gateway per l'istruzione scolastica e E-Twinning.

I MATERIALI DI DIFFUSIONE indicati nella domanda comprendono:

- ☆ Poster e infografiche digitali:
 - ★ 3 per entità per attività principale: prima, durante e dopo l'attività.
 - ★ 3 diffusione massiccia ai pubblici di riferimento.
- ☆ Articoli e newsletter:
 - ★ 1 per entità ogni 3 mesi.
 - ★ 1 diffusione massiccia ai destinatari.
- ☆ Video:
 - ★ 1 per il corso in Spagna (1 diffusione massiccia ai destinatari)
- ☆ Punti salienti della conoscenza e messaggi di sensibilizzazione:
 - ★ Almeno 1 per attività di apprendimento per partecipante.
 - ★ 1 diffusione massiccia presso i pubblici di riferimento

Ogni partner deve aggiungere tempestivamente i propri link di diffusione allo **STAR Dissemination File**:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XZrqZ4hEwNs80YJ1TsoWwMhLPPkyE14H/edit?usp=sharing&ouid=115412598534771273782&rtpof=true&sd=true>

CONFERENZA

Data:	In base alla domanda del 05/05/2025 nella Repubblica Ceca, del 12/05/2025 in Spagna e del 19/05/2025 in Italia. 1 giorno Ogni organizzazione ospitante può modificare la data in base al calendario del progetto e alla disponibilità della sede.
Ospite:	Petrklíč Help in Repubblica Ceca Permacultura in Spagna, e Oriel APS in Italia
Partecipanti:	Almeno 40 stakeholder per conferenza
Sede:	Repubblica Ceca, Spagna e Italia
Organizzazioni:	Verranno presentati il progetto, il libro interattivo e l'audiolibro. La conferenza includerà un workshop sul Quadro STAR. Saranno invitati i partner associati e le entità incontrate nel ciclo del progetto.
Obiettivi di apprendimento:	Per presentare il nuovo libro e l'audiolibro.
Risultato principale:	Importanti stakeholder del pubblico target acquisiranno lo STAR Framework durante la conferenza.

ALLOCAZIONE DEL BUDGET PER ATTIVITÀ:

Organizzazione	Partecipanti	EUR per partecipante	Totale applicazione
Aiuto Petrklíč	40	100 €	4000 €
Permacultura	40	100 €	4000 €
ORIEL	40	100 €	4000 €

REPORTING

Rapporto	Periodo di riferimento	Scadenza
Intermedio	01-set-2023 - 31-lug-2024	29-set-2024
Intermedio	01-set-2023 - utilizzo del 70% della somma degli anticipi precedenti	60 giorni dopo la fine del periodo di rendicontazione
Finale	01-set-2023 - 31-lug-2025	29-set-2025

★ Una relazione intermedia

deve essere presentata entro il 29 settembre 2024, coprendo il periodo di rendicontazione dalla data di inizio del progetto, il 01/09/2023, fino al 31/07/2024 (che segna la metà del progetto) o prima se il 70% del deposito iniziale è stato speso.

★ Ai fini delle richieste di pagamento, i beneficiari delle sovvenzioni devono inoltre presentare relazioni in conformità con il calendario e le condizioni stabilite nella Sintesi dei dati fornita nella GA:

☆ per possibili ulteriori progressi: una **relazione intermedia**,

☆ per il pagamento finale: **relazione finale**.

★ I rapporti intermedi contengono una parte tecnica e una finanziaria.

La parte tecnica contiene una panoramica della realizzazione dell'evento. Deve essere redatta secondo il modello fornito dall'agenzia nazionale.

La parte finanziaria della relazione intermedia sugli anticipi supplementari contiene una dichiarazione sull'utilizzo degli anticipi precedenti.

★ Tutte le richieste di pagamento e le relazioni:

devono essere presentate nella lingua di lavoro del partenariato o in lingua ceca (secondo l'articolo 4.2 del GA).

★ Relazione finale e richiesta di pagamento del saldo:

entro 60 giorni di calendario dalla conclusione del progetto, ossia il 29 settembre 2025.

FINANCIAL CONTROL

- ★ Permacultura Cantabria sosterrà Petrklíč Help con il controllo finanziario.
 - ★ Ogni partner deve rendicontare a Permacultura Cantabria le proprie spese alla fine di ogni mese con i documenti giustificativi (scansione delle fatture emesse alla propria organizzazione). In questo modo, possiamo pianificare eventuali trasferimenti tra le voci di bilancio.
- Durante i controlli possono essere richiesti documenti originali; i partner sono tenuti a presentare copie originali dei documenti e a conservare le relazioni contabili. La Commissione può effettuare ispezioni e/o valutazioni di audit entro 5 anni dal pagamento finale (se la sovvenzione totale supera i 60.000 euro).

Voci di bilancio	Importo assegnato (EUR)
Pacchetto di lavoro 1 Gestione del progetto	22 528,00
Pacchetto di lavoro 2 Fase di apprendimento	5 592,00
Pacchetto di lavoro 3 Implementazione della fase Star Framework	79 880,00
Pacchetto di lavoro 4 Fase della campagna di divulgazione	12 000,00
TOTALE	120 000,00

Il coordinatore pagherà i propri partner in linea con la loro NA (40% - 20% - 20% - 20%):

	Distribuzione economica	Piano di pagamento			
		40%	20%	20%	Finale 20%
Petrklíč Help CZ, Ricorrente	41 187 €	16 474,80 €	8 237,40 €	8 237,40 €	8 237,40 €
Permacultura ES	35 661 €	14 264,40 €	7 132,20 €	7 132,20 €	7 132,20 €
Oriel IT	43 152 €	17 260,80 €	8 630,40 €	8 630,40 €	8 630,40 €
	120 000 €	48 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
	Data di pagamento:	entro e non oltre il 01.10.2023	60 giorni dal ricevimento della relazione intermedia	60 giorni dal ricevimento della relazione intermedia	60 giorni dopo aver ricevuto il rapporto finale